



BRØNNØY HAVN KF

Protokoll

Havnestyremøte i Brønnøy Havn KF, tirsdag 05.08.21 kl. 10.00 – 12.00
Møtet ble avholdt på Havnekontoret og Teams, etter innkalling av 09.07.21

Til stede:

Leif Morten Slotvik, styreleder
Jan A. Johnsen, styremedlem
Aasa Storlien, styremedlem
Anne Risbakk, styremedlem
Magnar Solbakk, styremedlem
Synnøve Dalen, varamedlem

Advokat Brynjar Østgård, Advokatfirmaet Østgård DA, via Teams
Advokat Espen Lyngmo, Advokatfirmaet Østgård DA, via Teams
Prosjektleder Jan Støring, JST Arkitekter AS, via Teams

Ordfører Eilif Trælnes, Brønnøy kommune

Sølvi Helen Kristoffersen, havnesjef

Forfall;

Arvid Sandvær, nestleder
Odd-Hermann Kristiansen, styremedlem

Møteinnkalling og sakliste ble godkjent.



BRØNNØY HAVN KF

H.sak 12/21

Orientering KOFA klage

ved Advokat Brynjar Østgård, Advokat Espen Lyngmo, Advokatfirmaet Østgård og Jan Støring, JST Arkitekter AS

1. Klageprosessen

- 1.1 Klage til oppdragsgiver fra Entreprenør Harald Nilsen AS (HN)
- 1.2 Avvist – kontrakt inngått med BP etter utløpet av karenstiden
- 1.3 Klage ble deretter sendt til KOFA fra HN

2. KOFA sin rådgivende uttalelse av 21. juni 2021

2.1 Viser til administrasjonens redegjørelse til havnestyret 23. juni i år:

- 1. KOFA har vurdert det slik at klagers anførsel om at havna har brutt regelverket ved evalueringen av tildelingskriteriet «Fremdrift», ikke kunne føre frem. KOFA konkluderer med at havnas evaluering av dette kriteriet er i tråd med de krav som stilles til forutberegnelighet.
- 2. KOFA har videre vurdert det slik at klagers anførsel om at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist, heller ikke kunne føre frem. KOFA uttaler videre at avvikene lot seg prise, og at havna har gjort dette i tråd med føringene i konkurransegrunnlaget.
- 3. KOFA uttaler imidlertid at slik saken var opplyst for KOFA, har KOFA vurdert havnas valg av metode for prissettingen av tilbydernes avvik til å være i strid med regelverket. Havna mener at prissettingen av avvikene som er gjort i denne konkrete anskaffelsen, ikke er i strid med regelverket. KOFA har gitt denne uttalelsen i «mangel på nærmere holdepunkter». Havna mener at man har holdt seg innenfor den skjønnsfrihet oppdragsgivere har med hensyn til dette, og at prissettingen er gjort på en saklig, forsvarlig, gjennomiktig og etterprøvbar måte.
- 4. KOFA har ikke uttalt seg om klager har krav på erstatning. KOFA har anledning til å gi en slik uttalelse dersom de finner grunn til det.



BRØNNØY HAVN KF

2.2 Det er nå i august etter ferieavvikling satt i gang arbeid med en nærmere vurdering av dette i lys av KOFA sin uttalelse og mottatt prosessvarsel fra HN

3. Prosessvarsel fra HN

4. Kravet som er fremsatt av HN

5. Videre utvikling - alternativer

Innstilling fra Leif Morten Slotvik:

Gjennomgangen tas til orientering.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Møtet avsluttet kl. 10.30

Leif Morten Slotvik

Aasa Storlien

Jan A. Johnsen

Magnar Solbakk

Anne Risbakk

Synnøve Dalen

Sølvi Helen Kristoffersen
Havnesjef/ referent